



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS**

**TERMO ADITIVO**

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 028/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS/PB E A EMPRESA SELECTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS** - Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizópolis - PB, CNPJ n° 01.612.941/0001-49, neste ato representada pelo Prefeito Lucas Gonçalves Braga, Brasileiro, Casado, Arquiteto, residente e domiciliado na Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves Silva - Marizópolis - PB, CPF n° 009.910.544-66, Carteira de Identidade n° 2631985 SSP/PB, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **SELECTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - ME - R CORONEL ALVINO GOMES DE SÁ**, 31 - CENTRO - SOUSA - PB, CNPJ n° 26.678.115/0001-23, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato N° 028/2022, firmado em 17 de janeiro de 2022, oriundo do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços n° 006/2021, tudo em conformidade com a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:**

1.1 - Constituem objeto deste Termo Aditivo a alteração contratual que fixara aditivo de quantitativo e reajuste (anexo) dos itens do Contrato n° 028/2022. relativo à Contratação de empresa para Reforma e Ampliação das Escolas: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLESportiva DA ESCOLA INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA; REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F JOÃO ALEXANDRE DE OLIVEIRA; REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESportiva DA ESCOLA MUL PE JULIA MARIA DE CARVAHO SILVA, no município de Marizópolis - PB. Conforme detalhado na Planilha do ANEXO.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE:**

2.1 - Em atenção a disposição contida na clausula decima do contrato n° 028/2022, fica reajustado o valor, no percentual de 25,38% (vinte e cinco virgula trinta e oito por cento), conforme índice custo nacional da construção civil e obras públicas.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR:**

3.1 - Com e aplicação - 25,38% (vinte e cinco virgula trinta e oito por cento) para reajuste, bem como. com os acréscimos descritos na Planilha Anexa (que já está com o valor reajustado). Com o acréscimo de



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS**

R\$ 99.338,15 (noventa e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e quinze centavos), a clausula terceira do contrato n° 028/2022 passara a vigorar com a seguinte redação:

**3.1.1** - O valor global estimado do contrato correspondente a 490.546,73 (quatrocentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos).

**CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:**

**4.1** - O pagamento será efetuado com recursos: Recursos Próprios do Município de Marizópolis


**CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:**


**5.1** - A Publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa, será providenciado pelo CONTRATANTE, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir de sua celebração, para a produção de seus efeitos legais.

**CLÁUSULA SEXTA** - Ficam Ratificadas e mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato ora Aditivado.

E por estarem assim justas e contratadas, às partes assinam o presente Termo Aditivo em 03(três) vias, de igual teor e forma, para o mesmo efeito de direito na presença de 2(duas) testemunhas.

Marizópolis/PB, 13 de junho de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Lucas Gonçalves Braga  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL  
 CONTRATANTE

  
 \_\_\_\_\_  
 SELECTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME  
 CNPJ n° 26.678.115/0001-23

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) \_\_\_\_\_

CPF N°

025.057.084-07

2) \_\_\_\_\_

CPF N°

055.617.824-47

SELECTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  
 CNPJ: 26.678.115/0001-23  
 RAMULO DE ARAUJO PIRES NETO  
 CPF: 079.997.184-75  
 SÓCIO ADMINISTRADOR